

**Gesamtansicht des Vorgangs 1997****27.01.2016**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
39.000,00	Cappelletto Simone		DL	BBT IT	WLF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jän-29 18:42

Beschaffungsgegenstand

Monitoraggio Geodetico in Val di Mules
Geodätische Beweissicherung Maulser Tal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen**Begründung**

Non prevista nel piano approvvigionamenti

Dokumente

Determina affidamento diretto 1997 it.docx

Status Bereichsleiter

zugestimmt / approvato Fuoco Stefano / 2016-Jän-27 15:40

Kommentar Bereichsleiter

Dal punto di vista tecnico la soluzione proposta risulta ottimale, in quanto naturale prosiegua di un'attività di monitoraggio finalizzata a controlli per i quali deve essere garantita continuità di approccio.

Auftragsbestätigung**Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Jän-27 16:34

Kommentar Controlling**Anhang Controlling****Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Jän-28 10:20

Kommentar Beschaffung**Anhang Beschaffung****Status BWK 1****Kommentar BWK 1****Anhang BWK1****Status BWK 2****Kommentar BWK 2****Anhang BWK2****Status Vorstand 1**

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jän-29 16:09

Kommentar Vorstand 1**Anhang Vorstand 1****Status Vorstand 2**

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jän-29 18:42

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

**Verantwortlicher für die
Ausführungsphase**

Bauleiter

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 1997

1. Beantragende Stelle

Bereich: Bau Italien

2. Auftragsbezeichnung

Geodätische Beweissicherung Maulser Tal

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Am 23.01.2012 wurde mit dem Unternehmen Trigonos ZT-GmbH der Vertrag D0699 betreffend die geodätische Beweissicherung im Maulser Tal mit einer Auftragssumme von € 266.560,69 abgeschlossen.

Das Protokoll zur Baufeldübergabe wurde am 22.03.2012 unterzeichnet.

Die Dauer der im Vertrag vorgesehenen Beweissicherung betrug drei Jahre ab der Baufeldübergabe, daher hätte der Vertrag mit 22.03.2015 abgeschlossen sein sollen.

Teil F des Vertrages D0699 "Termine und Fristen" zieht unter Punkt 1.1 die Möglichkeit zur Ausübung der Option hinsichtlich der Verlängerung der Beweissicherung um ein weiteres Jahr für die BBT SE in Betracht.

Am 11.02.2015 hat die BBT SE von dieser Option Gebrauch gemacht und so der Firma Trigonos eine Verlängerung der Arbeiten bis zum 22.03.2016 ermöglicht.

4. Begründung des Auftrages

Derzeit stehen die Arbeiten an den Ortsbrüsten in der Nähe der Ortschaft Mauls still und die errichteten Tunnelabschnitte haben noch keine Innenschale.

Auch wenn die Störungszone nicht komplett durchörtert wurde, müssen die Monitoringaktivitäten noch für mindestens 12 weitere Monate durchgeführt werden, um etwaige obertägige Verformungen zu beobachten.

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 1997

1. Struttura richiedente

Area: Realizzazioni Italia

2. Denominazione dell'incarico

Monitoraggio Geodetico in Val di Mules

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Per le attività di monitoraggio geodetico in Val di Mules, in data 23/01/2012 è stato sottoscritto il contratto D0699 con la società Trigonos ZT-GmbH per un importo di € 266.560,69.

In data 22.03.2012 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori.

La durata delle attività di monitoraggio prevista dal contratto era di 3 anni dalla consegna dei lavori, pertanto il contratto avrebbe dovuto concludersi in data 22/03/2015.

La sezione F del contratto D0699, "Termini Utili", al punto 1.1 considerava la possibilità per BBT-SE di esercitare l'opzione relativa alla estensione temporale delle attività di monitoraggio per un ulteriore anno.

In data 11.02.2015 BBT-SE ha esercitato la suddetta opzione consentendo alla ditta Trigonos di proseguire le attività fino al giorno 22/03/2016.

4. Giustificazione dell'affidamento

Attualmente i fronti di scavo sono fermi in prossimità dell'abitato Mules ed i tratti di galleria realizzati sono privi di rivestimento definitivo.

Anche in considerazione del fatto che non è stata completamente superata la zona di faglia, è necessario proseguire le attività di monitoraggio almeno per altri 12 mesi con l'obiettivo di monitorare eventuali fenomeni deformativi di superficie.



5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Aufgrund des Ablaufs der vertraglichen Fristen mit der Firma Trigonos kann die BBT SE ab dem 22.03.2016 keine Monitoringtätigkeiten mehr ausführen; daher ist es erforderlich, das Monitoring durch eine Direktvergabe an die Firma Trigonos fortzusetzen.

Die Direktvergabe an die Firma Trigonos kann gem. Art. 221, Abs. 1, lit. f des G.v.D 163/06 erfolgen.

Art. 221 G.v.D 163/06

1. Unbeschadet der Möglichkeit, Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung einer Bekanntmachung über die Durchführung einer Ausschreibung anzuwenden, können die Auftrag gebenden Körperschaften in den folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne vorherige Durchführung einer Ausschreibung zurückgreifen:

f) bei zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen, die weder im ursprünglich vergebenen Projekt noch im ursprünglichen Auftrag vorgesehen sind, die jedoch wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung des Auftrags erforderlich sind, sofern der Auftrag an den Unternehmer oder Dienstleistungserbringer vergeben wird, der den ersten Auftrag ausführt:

- wenn sich diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für die Auftrag gebenden Körperschaften vom ursprünglichen Auftrag trennen lassen oder

- wenn diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ursprünglichen Auftrags getrennt werden können, für dessen Vollendung jedoch unbedingt erforderlich sind;

6. Ort der Leistungsdurchführung

Mauls (BZ)

7. Leistungszeitraum/Leistungsfrist

04.2017

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Considerando che a partire dal 22/03/2016 BBT SE non potrà più eseguire il monitoraggio avvalendosi del contratto D0699 a causa dello scadere dei suddetti termini, si ritiene opportuno continuare il monitoraggio mediante un affidamento diretto alla ditta Trigonos.

L'affidamento diretto potrà essere effettuato ai sensi dell'art 221 comma 1 lettera f del D. Lgs. 163/06

Art. 221 D. Lgs 163/06

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Mules (BZ)

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

04.2017

8. Importo presunto dell'incarico (netto)



39.000,00 Euro

Laut Satzung der BBT-SE ist für den geschätzten Betrag der beschlussgegenständlichen Leistung die Genehmigung des Vorstandes erforderlich.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Kaution auf Vertragsdauer

Gemäß italienischen Vergaberechtsbestimmungen für Ausschreibungen verpflichtend vorgesehene Versicherungsdeckungen.

10. Finanzmittel

Der Vertrag D0699 sieht eine geodätische Überwachung im Malsertal mit einer Auftragssumme von € 266.560,69 vor.

Das nicht erstreckbare Vertragsende ist der 31.03.2016. Die vertraglich vorgesehenen Leistungen wurden mit einem Saldo von € 213.635,00 abgeschlossen, es verbleibt daher eine finanzielle Verfügbarkeit von € 52.925, die für diese Neuvergabe herangezogen werden kann.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Cappelletto Simone

39.000,00 Euro

Come da Statuto BBT-SE l'importo presunto del servizio oggetto della presente determina necessita di approvazione da parte del CdS.

9. Mezzi di garanzia proposti

Cauzione definitiva

Polizze assicurative previste dalla normativa italiana in materia di appalti.

10. Risorse finanziarie

Il contratto D0699 prevede attività di monitoraggio geodetico in Val di Mules per un importo Contrattuale di € 266.560,69. .

Il termine contrattuale non prorogabile il 31/03/2016. Le attività contrattualmente regolate sono terminate con un saldo di € 213.635,00 , rimane ancora una disponibilità finanziaria di € 52.925 che si può impegnare per questo nuovo affidamento.

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Cappelletto Simone

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Ing. Alessandro Marottoli	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	