

**Gesamtansicht des Vorgangs 2232****16.08.2016**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
38.000,00	Rieder Stephan		DL	BBT übergreifend	WF 3

**Status:** zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Sep-15 23:07

**Beschaffungsgegenstand**

Fachliche Unterstützung beim Risikomanagement / Supporto specialistico nella gestione dei rischi

**Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen****Begründung**

Ist im Beschaffungsplan 2/2016 vorgesehen, aber noch nicht genehmigt!

**Dokumente**Beschaffungsbeschluss Risikomanagement rev.01.docx**Status Bereichsleiter**

zugestimmt / approvato Schweiger Gebhard / 2016-Aug-29 08:05

**Kommentar Bereichsleiter**

Administrator: gemäß mail von Karl Pichler am 27.08.2016 in seinem Auftrag freigegeben:

**Auftragsbestätigung**WG Beschaffungsantrag.txt**Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Aug-29 08:39

**Kommentar Controlling****Anhang Controlling****Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Aug-29 15:17

**Kommentar Beschaffung****Anhang Beschaffung****Status BWK 1****Kommentar BWK 1****Anhang BWK1****Status BWK 2****Kommentar BWK 2****Anhang BWK2****Status Vorstand 1**

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Sep-13 10:54

**Kommentar Vorstand 1****Anhang Vorstand 1****Status Vorstand 2**

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Sep-15 23:07

## **Kommentar Vorstand 2**

### **Anhang Vorstand 2**

---

### **Kommentar Archivierung**

---

### **Dokument Archivierung**

---

<b>Verantwortlicher für die Vergabe</b>	Mazzucato Arturo Piero
---	------------------------

<b>Vertragsverwalter</b>	Sorbello Rosario
--------------------------	------------------

<b>Verantwortlicher für die Ausführungsphase</b>	
--	--

<b>Bauleiter</b>	
------------------	--

---

Drucken

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

#### 1. Beantragende Stelle

Monitoring Kosten / Risiken / Zeiten

#### 2. Auftragsbezeichnung

Fachliche Unterstützung beim Risikomanagement der in der Ausführungsphase bzw. Ausschreibungsphase / Vergabephase befindlichen Baulose

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auftragsgegenstand ist die fachliche Unterstützung des Bereichs Monitoring Kosten / Risiken / Zeiten sowie des Ausführungsmanagements der BBT SE für das aktive Risikomanagement der in der Ausführungsphase befindlichen Baulose. Im Rahmen des Risikomanagements bzw. der Risikobewirtschaftung findet auch die Fortschreibung der Risikoanalyse statt.

Im Detail umfasst der gegenständliche Vertrag:

##### 3.1. Fachliche Unterstützung bei der Definition des detaillierten Prozessablaufs zur Risikobewirtschaftung

Die Aktualisierung der Risikokosten, welche einen Teil der Aktualisierung der Gesamtkosten des Brenner Basistunnels darstellt und entsprechend den Rahmenbedingungen der BBT-SE jährlich zu erfolgen hat, erfordert bei den Baulosen, welche sich in der Ausführungsphase und in der Ausschreibungsphase / Vergabephase befinden, ein aktives Risikomanagement. Der Auftragnehmer unterstützt das Ausführungsmanagement der einzelnen Baulose und den Bereich Monitoring / Risiken / Zeiten bei der Ausarbeitung eines detaillierten Prozessablaufs zur Risikobewirtschaftung, sodass die Entwicklung der Risiken transparent nachvollzogen werden kann. Der generelle Prozessablauf der Risikoanalyse bei der BBT-SE ist im Handout

Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Determina a contrarre n. 0000

#### 1. Struttura richiedente

Costi di monitoraggio / rischi/ tempi

#### 2. Denominazione dell'incarico

Supporto specialistico nella gestione dei rischi dei lotti costruttivi che si trovano rispettivamente nella fase esecutiva e di appalto / di affidamento.

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

L'incarico ha per oggetto il supporto specialistico del settore monitoraggio costi / rischi / tempi, così come della gestione esecutiva di BBT SE per la gestione attiva dei rischi dei lotti costruttivi che si trovano in fase esecutiva. La gestione dei rischi include anche l'aggiornamento dell'analisi dei rischi.

Più precisamente, il presente contratto include:

##### 3.1. Supporto specialistico nella definizione della procedura dettagliata per la gestione dei rischi

L'aggiornamento dei costi dei rischi, che costituisce una parte dell'aggiornamento dei costi complessivi della Galleria di Base del Brennero e, in conformità alle condizioni quadro di BBT-SE, deve avvenire annualmente, richiede una gestione attiva dei rischi per i lotti costruttivi che si trovano in fase esecutiva e nella fase di appalto / di affidamento. L'affidatario supporta la gestione esecutiva dei singoli lotti costruttivi ed il settore monitoraggio / rischi / tempi nella elaborazione di una procedura dettagliata di gestione dei rischi, per una evoluzione dei rischi all'insegna della trasparenza. La procedura generale dell'analisi dei rischi è disposta in BBT-SE nel documento "Handout". Nell'ambito del contratto in oggetto, detta procedura va condivisa in



festgeschrieben. Im Rahmen des gegenständigen Vertrags soll dieser Ablauf detailliert und auf die von der BBT-SE verwendeten EDV - Programme und Datenbanken (Intranet - Portal der BBT-SE) abgestimmt werden. Gegebenenfalls sollen vom AN Vorschläge zur Anpassung der Datenbanken gemacht werden.

### **3.2. Fachliche Unterstützung bei Risikobewirtschaftung der Baulose**

Entsprechend dem definierten Prozessablauf, wird die Risikoanalyse für das Jahr 2016 fortgeschrieben. Der Auftragnehmer unterstützt dabei das Ausführungsmanagement der BBT-SE und den Bereich Monitoring Kosten / Risiken / Zeiten besonders hinsichtlich der Risikobewirtschaftung der Baulose, welche sich in der Ausführungsphase bzw. der Ausschreibungsphase / Vergabephase befinden.

## **4. Terminschiene**

Als Zeitplan für die Fortschreibung der Risikoanalyse ist vorgesehen:

- September 2016: Definition des Prozessablaufs zur Risikobewirtschaftung der Baulose in Ausführungsphase
- September 2016: Fortschreibung der Risikoanalyse

## **5. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer**

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes, der innerhalb der Beitragsgrenze des Unternehmensprozesses liegt, der eine Leistungsvergabe ohne vergleichende Verfahren ermöglicht, wird vorgeschlagen, die gegenständlichen Leistungen durch eine Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2, lit. a GVD 50/2016 an das Unternehmen RiskConsult GmbH, 6020 Innsbruck, Technikerstrasse 32 zu vergeben, da die Leistungen aufgrund der Erfahrung des Dienstleisters in Bezug auf Risikoanalyse und -management bei Großprojekten im Untertagebau effizient durchgeführt werden können.

modo dettagliato e coerentemente ai programmi informatici e banche dati utilizzate da BBT-SE (portale intranet di BBT-SE). Allo stesso modo, l'affidatario avanza proposte di adeguamento delle banche dati.

### **3.2. Supporto specialistico nella gestione dei rischi per i lotti costruttivi**

L'analisi dei rischi per l'anno 2016 viene aggiornata in conformità alla procedura definita. L'affidatario supporta la gestione esecutiva di BBT-SE ed il settore monitoraggio costi / rischi / tempi, con particolare riguardo alla gestione dei rischi per i lotti costruttivi che si trovano rispettivamente in fase esecutiva e di appalto / di affidamento.

## **4. Tempistica**

Per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi è prevista la seguente tempistica:

- Settembre 2016: Definizione della procedura di gestione dei rischi per i lotti costruttivi in fase esecutiva
- Settembre 2016: Aggiornamento dell'analisi dei rischi

## **5. Criteri proposti per la selezione degli operatori economici**

Tenuto conto dell'importo contrattuale presunto, rientrante nella fascia di importo della procedura aziendale che permette l'affidamento di prestazioni al di fuori di procedure comparative, si propone di formalizzare il contratto per le prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a del d.lgs. 50/2016, alla ditta RiskConsult GmbH, 6020 Innsbruck, Technikerstrasse 32, in quanto in grado di fornire una efficiente esecuzione della prestazione, alla luce della esperienza del fornitore di servizi nell'ambito dell'analisi e della gestione dei rischi in grandi



Zudem kennt das Unternehmen bereits aus einem vorausgegangenen Auftrag die Risikoanalyse der BBT-SE und die Vorgangsweise bei der Fortschreibung der Risiken der BBT-SE. Das stellt für die BBT-SE einen erheblichen Vorteil dar, da so die Fortschreibung sehr effizient durchgeführt werden kann.

progetti in sotterraneo. A ciò si aggiunge che l'impresa, in seguito ad un precedente incarico, è già a conoscenza dell'analisi dei rischi di BBT-SE e delle modalità di aggiornamento dei rischi di BBT-SE. Questi aspetti costituiscono un vantaggio considerevole per BBT-SE, in quanto permettono una esecuzione molto efficiente dell'aggiornamento stesso.

#### **6. Ort der Leistungsdurchführung**

Projektgebiet Brenner Basistunnel

#### **6. Luogo di esecuzione della prestazione**

Area di progetto Galleria di base del Brennero

#### **7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

09/2016 bis 11/2016

#### **7. Durata / termine di esecuzione della prestazione**

Dal 09/2016 al 11/2016

#### **8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

Ca. 38.000 €

#### **8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

Ca. 38.000 €

#### **9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

keine

#### **9. Mezzi di garanzia proposti**

Nessuno

#### **10. Finanzmittel**

Die Finanzmittel sind im Finanzplan zum 30.6.2016 vorgesehen (Projektcode: 0XX0RM002).

#### **10. Risorse Finanziarie**

I mezzi finanziari sono previsti nel Piano finanziario al 30/06/2016 (codice di progetto: 0XX0RM002).

#### **11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Stephan Rieder / Rosario Sorbello

#### **11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto**

Stephan Rieder / Rosario Sorbello

#### **12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase**

Rosario Sorbello

#### **12. Collaboratore proposto per la funzione di responsabile del procedimento durante la fase esecutiva**

Rosario Sorbello



Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	