

**Gesamtansicht des Vorgangs 3057****28.05.2018**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
39.000,00	Rapp Michael		DL	BBT AT	WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Jun-22 14:10
Beschaffungsgegenstand
 Drainagespülung und Härtestabilisierung Tunnelbauwerke in Wolf
 Lavaggio drenante e stabilizzazione della durezza opere galleria a Wolf
Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen**Begründung**

Auf Grund der Verzögerung des Baustartes des Bauloses H51 muss aus technischer Sicht eine Drainagespülung und Härtestabilisierung der Drainagewässer zur Reduzierung der Versinterungsproblematik im Saxenertunnel, Padastertunnel, Schutterstollen sowie den Zugangstunnel Wolf Süd erfolgen.

In seguito al ritardato avvio dei lavori del lotto di costruzione H51 vanno realizzati, sul piano tecnico, un lavaggio drenante ed una stabilizzazione della durezza delle acque drenanti al fine di ridurre la problematica di depositi di calcare nella Galleria Scaleres, nella Galleria Padaster, nel cunicolo per il trasporto dello smarino così come nella galleria di accesso Wolf sud.

Dokumente
Beschaffungsbeschluss Drainagespülung und Härtestabilisierung Tunnelbauwerke Wolf 3057.docx
Status Bereichsleiter

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Jun-05 13:12

Kommentar Bereichsleiter**Auftragsbestätigung****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Jun-06 16:00

Kommentar Controlling

E' stato inserito nel Budget 2018 con codice progetto riferito a spese generiche . Si chiede a RUP il controllo dell'ammontare complessivo delle spese .

Anhang Controlling**Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Jun-08 14:08

Kommentar Beschaffung**Anhang Beschaffung****Status BWK 1****Kommentar BWK 1****Anhang BWK1****Status BWK 2****Kommentar BWK 2****Anhang BWK2****Status Vorstand 1**

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Jun-15 10:20

Kommentar Vorstand 1**Anhang Vorstand 1**

Status Vorstand 2

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Jun-22 14:10

Kommentar Vorstand 2**Anhang Vorstand 2**

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe**Vertragsverwalter****Verantwortlicher für die
Ausführungsphase****Bauleiter**

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3057

1. Beantragende Stelle

Bauausführung Österreich

2. Auftragsbezeichnung

Drainagespülung und Härtestabilisierung Tunnelbauwerke in Wolf

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auf Grund der Verzögerung des Baustartes des Bauloses H51 muss aus technischer Sicht eine Drainagespülung und Härtestabilisierung der Drainagewässer zur Reduzierung der Versinterungsproblematik im Saxenertunnel, Padastertunnel, Schutterstollen sowie den Zugangstunnel Wolf Süd erfolgen.

4. Begründung des Auftrages

Es ist, seit den letzten gesetzten Maßnahmen im Jänner 2018, in den letzten 3 Monaten im Zugangstunnel Wolf, Saxenertunnel, Padastertunnel und Schutterstollen zu weiteren und mittlerweile zum Teil schon harten Versinterungen gekommen. Um eine Verschlechterung der Versinterung zu unterbinden und sogar etwaige Verstopfungen in den Drainageleitungen zu verhindern ist es zwingend notwendig, folgend beschriebene Maßnahmen zeitnahe zu setzen.

Drainagespülung

Um die bereits entstandenen Versinterungen zu lösen ist eine Drainagespülung in den Bereichen Saxenertunnel, Padastertunnel, Schutterstollen sowie Zugangstunnel Wolf Süd bis hin zur Entwässerungskaverne Nr.1 zwingend erforderlich.

Härtestabilisierung

Nachbestückung der Drainageleitungen sowie der Drainageschächte in den Bereichen Saxenertunnel, Padastertunnel, Schutterstollen sowie Zugangstunnel Wolf Süd mit Härtestabilisierende Tabletten, um eine

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre no. 3057

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell'incarico

Lavaggio drenante e stabilizzazione della durezza opere galleria a Wolf

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

In seguito al ritardato avvio dei lavori del lotto di costruzione H51 vanno realizzati, sul piano tecnico, un lavaggio drenante ed una stabilizzazione della durezza delle acque drenanti al fine di ridurre la problematica di depositi di calcare nella Galleria Scaleres, nella Galleria Padaster, nel cunicolo per il trasporto dello smarino così come nella galleria di accesso Wolf sud.

4. Motivazione dell'affidamento

Dagli ultimi interventi risalenti a gennaio 2018, negli ultimi 3 mesi presso la galleria di accesso a Wolf, nella Galleria Scaleres, nella Galleria Padaster e nel cunicolo per il trasporto dello smarino sono stati registrati ulteriori depositi di calcare in parte anche di particolare durezza. Per impedire un peggioramento di suddetto fenomeno e, con esso, eventuali intasamenti delle condotte di drenaggio, è assolutamente necessario eseguire quanto prima gli interventi di seguito descritti.

Lavaggio di drenaggio:

Per sciogliere i depositi di calcare già formati occorre assolutamente procedere ad un lavaggio di drenaggio nelle zone riguardanti la Galleria Scaleres, la Galleria Padaster, il cunicolo per il trasporto dello smarino e la galleria di accesso di Wolf sud fino al camerone di drenaggio n. 1.

Stabilizzazione della durezza:

Rifornimento di ulteriori condotte di drenaggio così come di pozzi di drenaggio nelle zone della Galleria Scaleres, Galleria Padastertal, cunicolo per il trasporto dello smarino così come della galleria di accesso di Wolf sud con



Weiterbildung sowie Verfestigung der Versinterungen möglichst zu vermeiden.

“pastiglie” di stabilizzazione della durezza, per impedire quanto più possibile la nuova formazione ed il peggioramento di fenomeni di depositi di calcare.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)

Auf Grund der Dringlichkeit Direktvergabe an Fachfirma

Scharrenbach Baumanagement

Auf dem Rümmer 45

56598 Rheinbrohl

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)

In considerazione del carattere di urgenza si richiede di provvedere ad un affidamento diretto all'impresa specializzata

Scharrenbach Baumanagement

Auf dem Rümmer 45

56598 Rheinbrohl

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Auf Grund der Dringlichkeit und Abwendung von größeren Schäden an den Drainageleitungen wird eine Direktvergabe vorgeschlagen

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori economici

Data l'urgenza e la necessità di scongiurare danni maggiori alle condotte di drenaggio, si propone un affidamento diretto.

7. Ort der Leistungsdurchführung

Baustelle Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Cantiere di Wolf, comune di Steinach am Brenner

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01/06/2018 bis 30/06/2018

8. Durata / termine di esecuzione della prestazione

01/06/2018 fino al 30/06/2018

9. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 39.000,00

9. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 39.000,00

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Finanzmittel

1E52AK000

11. Risorse finanziarie

1E52AK000

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Michael Rapp

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Michael Rapp

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)



Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	
--	--