




**Gesamtansicht des Vorgangs 2200****11.07.2016**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
5.600,00	Fritzer Sabine		LL	BBT IT	WF 3
Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:28					
Beschaffungsgegenstand Fahnen Baustelle Eisackunterquerung Bandiere Cantiere Sottoattraversamento Isarco					
Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen  Begründung Im Budget Kommunikation vorgesehen previsto nel budget comunicazione					
Dokumente  2016 07 11- Fahnen Eisack.docx					
Status Bereichsleiter zugestimmt / approvato Lochmann Simon / 2016-Jul-12 09:44 Kommentar Bereichsleiter					
Auftragsbestätigung  2016 07 11- Fahnen Eisack lochmann.docx					
Status Controlling zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Jul-13 16:53 Kommentar Controlling					
Anhang Controlling					
Status Beschaffung zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Jul-14 09:35 Kommentar Beschaffung					
Anhang Beschaffung					
Status BWK 1					
Kommentar BWK 1					
Anhang BWK1					
Status BWK 2					
Kommentar BWK 2					
Anhang BWK2					
Status Vorstand 1 zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jul-20 09:12 Kommentar Vorstand 1					
Anhang Vorstand 1					
Status Vorstand 2					

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:28

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe	Mazzucato Arturo Piero
---	------------------------

Vertragsverwalter	Albarelo Thomas
--------------------------	-----------------

Verantwortlicher für die Ausführungsphase	
--	--

Bauleiter	
------------------	--

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. ccccc

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Fahnen Baustelle Eisackunterquerung

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Kauf von Fahnenmasten und Fahnen

4. Begründung des Auftrages

Um im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die internationale Verankerung des BBT-Projekts hervorzuheben, werden Fahnen angekauft und auf der Baustelle Eisackunterquerung aufgestellt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die Vergabe für die Lieferung ohne vorherige Bekanntmachung gemäß Art. 36, Komma 2 Buchstabe a) des Legislativdekretes 50/2016 zu erteilen.

Angebote wurden eingeholt von den Firmen:

Ritter Fahnen

Serima

Die Firma Ritter Fahnen hat das günstigere Angebot vorgelegt

6. Ort der Leistungsdurchführung

Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Lieferung innerhalb 12.7.2016

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. ccccc

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell'incarico

Bandiere Cantiere Sottoattraversamento Isarco

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Acquisto di aste e bandiere

4. Giustificazione dell'affidamento

Al fine di sottolineare la rilevanza internazionale del Progetto BBT, anche nell'ambito di varie manifestazioni, vengono acquistate bandiere e posizionate presso il cantiere del Sottoattraversamento del fiume Isarco.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo complessivo del materiale da acquisire, si propone di aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016

Sono stati richiesti preventivi di spesa alle ditte:

Ritter Fahnen

Serima

La ditta Ritter Fahnen ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Fornitura entro 12.7.2016

8. Importo presunto dell'incarico (netto)



5.600 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautions- oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2016 für die Phase 3 und unter der Controllingsnummer 2KC0KE004.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Albarello Thomas

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Simon Lochmann

5.600 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2016 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di Costo 2KC0KE004.

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Albarello Thomas

1. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Simon Lochmann

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)