



**Gesamtansicht des Vorgangs 2204****12.07.2016**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
5.500,00	Fritzer Sabine		LL	BBT IT	WF 3
<b>Status:</b> zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:29					
<b>Beschaffungsgegenstand</b> Banner Baustelle Eisackunterquerung Banner Cantiere Sottoattraversamento Isarco					
<b>Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen</b>  <b>Begründung</b> Im Budget Kommunikation vorgesehen previsto nel budget comunicazione					
<b>Dokumente</b>  <a href="#">2016 07 11 - Banner Eisack.docx</a>					
<b>Status Bereichsleiter</b> zugestimmt / approvato Lochmann Simon / 2016-Jul-12 09:40  <b>Kommentar Bereichsleiter</b>					
<b>Auftragsbestätigung</b>					
<b>Status Controlling</b> zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Jul-13 16:52  <b>Kommentar Controlling</b>					
<b>Anhang Controlling</b>					
<b>Status Beschaffung</b> zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Jul-14 09:34  <b>Kommentar Beschaffung</b>					
<b>Anhang Beschaffung</b>					
<b>Status BWK 1</b>					
<b>Kommentar BWK 1</b>					
<b>Anhang BWK1</b>					
<b>Status BWK 2</b>					
<b>Kommentar BWK 2</b>					
<b>Anhang BWK2</b>					
<b>Status Vorstand 1</b> zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jul-20 09:12  <b>Kommentar Vorstand 1</b>					
<b>Anhang Vorstand 1</b>					
<b>Status Vorstand 2</b> zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:29					

**Kommentar Vorstand 2**

**Anhang Vorstand 2**

---

**Kommentar Archivierung**

---

**Dokument Archivierung**

---

**Verantwortlicher für die Vergabe** Mazzucato Arturo Piero

**Vertragsverwalter** Albarello Thomas

**Verantwortlicher für die  
Ausführungsphase**

**Bauleiter**

---

Drucken

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. ccccc

#### 1. Beantragende Stelle

Kommunikation

#### 2. Auftragsbezeichnung

Banner Baustelle Eisackunterquerung

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Lieferung von Banner

In PVC mit Randverstärkung und Ösen,

mit winddurchlässigem Material, randverstärkt und mit Ösen,

nach BBT-Vorgaben gedruckt.

#### 4. Begründung des Auftrages

Um im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die internationale Verankerung des BBT-Projekts hervorzuheben, werden Banner produziert und auf der Baustelle Eisackunterquerung aufgestellt. Es werden Banner verschiedener Größen benötigt.

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die Vergabe für die Lieferung ohne vorherige Bekanntmachung gemäß Art. 36, Komma 2 Buchstabe a) des Legislativdekretes 50/2016 zu erteilen.

Angebote wurden eingeholt von den Firmen:

CP Berchet

GMG Press

Die Firma GMG Press GmbH hat das günstigere Angebot vorgelegt

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. ccccc

#### 1. Struttura richiedente

Comunicazione

#### 2. Denominazione dell'incarico

Banner Cantiere Sottoattraversamento Isarco

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Fornitura di Banner

In PVC con ribordatura e occhielli,

in materiale antivento con occhielli e ribordatura, secondo file di stampa di BBT.

#### 4. Giustificazione dell'affidamento

Al fine di sottolineare la rilevanza internazionale del Progetto BBT, anche nell'ambito di varie manifestazioni, vengono acquistati banner appositi per il cantiere del Sottoattraversamento del fiume Isarco. Sono necessari banner di diverse misure.

#### 5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo complessivo del materiale da acquisire, si propone di aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016

Sono stati richiesti preventivi di spesa alle ditte:

CP Berchet

GMG Press

La ditta GMG Press ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.



**6. Ort der Leistungsdurchführung**

Bozen

**7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

Lieferung innerhalb 12.7.2016

**8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

5.500 Euro (9,8 Euro/m²)

**9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautions oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

**10. Finanzmittel**

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2016 für die Phase 3 und unter der Controllingsnummer 2KC0KE004.

**11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Albarelli Thomas

**12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase**

Simon Lochmann

**6. Luogo di esecuzione della prestazione**

Bolzano

**7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

Fornitura entro 12.7.2016

**8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

5.500 Euro (9,8 Euro/m²)

**9. Mezzi di garanzia proposti**

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

**10. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2016 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di Costo 2KC0KE004.

**11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto**

Albarelli Thomas

**1. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.**

Simon Lochmann

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)  
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)  
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)