

**Gesamtansicht des Vorgangs 2853****26.01.2018**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
15.000,00	Rapp Michael		DL	BBT AT	WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36
Beschaffungsgegenstand

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und Personenortung in Wolf für die Monate Dezember 2017 bis Mai 2018.

Manutenzione e riparazione dell'impianto radio e localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso tra dicembre 2017 e maggio 2018.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen**Begründung**

Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde für die Zeit zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung und Instandhaltung der Funkanlage sowie der Personenerfassung für Oktober und November 2017 abgedeckt. Die damalige Ausgangssituation war, dass Baustart des Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die Anlagen vom neuen Auftragnehmer übernommen werden. Dies ist nun nicht eingetreten, somit wird dieser Beschaffungsantrag gestellt.

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le attività di manutenzione e riparazione dell'impianto radio e la localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre 2017, periodo compreso tra il completamento dei lavori del lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51. Allora si prevedeva l'avvio dei lavori del lotto H51 nel dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte del nuovo affidatario. Quanto sopra non è avvenuto, pertanto occorre la presente determina a contrarre.

Dokumente

Beschaffungsbeschluss Betreuung der Sicherheitsanlagen Wolf 2853.docx

Status Bereichsleiter

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-05 22:10

Kommentar Bereichsleiter**Auftragsbestätigung****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Feb-06 17:01

Kommentar Controlling

si approva ai fini dello svolgimento della gara d'appalto. Ricordo al RUP di inserire la richiesta di finanziamento alla prima revisione Budget 2018

Anhang Controlling**Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Feb-07 16:12

Kommentar Beschaffung**Anhang Beschaffung****Status BWK 1****Kommentar BWK 1****Anhang BWK1****Status BWK 2****Kommentar BWK 2**

Anhang BWK2

Status Vorstand 1

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-07 23:46

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe**Vertragsverwalter****Verantwortlicher für die
Ausführungsphase****Bauleiter**

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2853

1. Beantragende Stelle

Bauausführung Österreich

2. Auftragsbezeichnung

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und Personenerfassung in den unterirdischen Bauwerken der Baustelle Wolf.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und Personenortung in Wolf für die Monate Dezember 2017 bis Mai 2018.

4. Begründung des Auftrages

Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde für die Zeit zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung und Instandhaltung der Funkanlage sowie der Personenerfassung für Oktober und November 2017 abgedeckt.

Die damalige Ausgangssituation war, dass Baustart des Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die Anlagen vom neuen Auftragnehmer übernommen werden. Dies ist nun nicht eingetreten, somit wird dieser Beschaffungsantrag gestellt.

Der aktuelle Beschaffungsantrag umfasst nun eine Zeitdauer von 6 Monaten und dient der Aufrechterhaltung der Sicherheitssysteme Funk und Personenerfassung in den unterirdischen Bauwerken in Wolf.

Die monatlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten werden mit dem Baustart an einen AN für das Baulos H51 und der damit erfolgenden Übergabe der Anlagen an den neuen AN, eingestellt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)

Direktvergabe gemäß § 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m.

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2853

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell'incarico

Manutenzione e riparazione dell'impianto radio e del rilevamento della presenza di persone nelle opere sotterranee del cantiere Wolf.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Manutenzione e riparazione dell'impianto radio e localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso tra dicembre 2017 e maggio 2018.

4. Giustificazione dell'affidamento

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le attività di manutenzione e riparazione dell'impianto radio e la localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre 2017, periodo compreso tra il completamento dei lavori del lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51.

Allora si prevedeva l'avvio dei lavori del lotto H51 nel dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte del nuovo affidatario. Quanto sopra non è avvenuto, pertanto occorre la presente determina a contrarre.

La determina a contrarre in oggetto comprende quindi un periodo di 6 mesi e serve per mantenere in funzione i sistemi di sicurezza radio e localizzazione delle persone nelle opere sotterranee a Wolf.

Al momento dell'avvio dei lavori del lotto H51 e la conseguente consegna degli impianti al nuovo affidatario, il pagamento dei costi mensili di manutenzione e riparazione sarà sospeso.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi del § 41, comma 2 cif. 1 BVergG



§ 192 Abs. 9 BVergG 2006 an die Fachfirma RK Safetec GmbH, Mariahilferstraße 29, A - 6900 Bregenz. Diese Firma hat die Anlage für die Baufirma geplant, installiert und gewartet. Weiters wurden die besagten Anlagen bereits die Monate Oktober und November 2017 von dieser Fachfirma für die BBT SE betreut.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01/12/2017 bis 31/05/2018

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

2100 €/Monat + 400 €/Monat (für unvorhersehbare Reparaturen) = 2500 €/Monat

In Summe für 6 Monate:

€ 15.000,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Wird bei der ersten Aktualisierung des Finanzplanes 2018 unter 1E52AK003 vorgesehen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Michael Rapp

2006 in combinato disposto con il § 192, comma 9 BVergG 2006 alla ditta RK Safetec GmbH, Mariahilferstraße 29, A - 6900 Bregenz. Questa ditta ha progettato, installato e mantenuto l'impianto per l'impresa esecutrice. Gli impianti in oggetto sono inoltre stati gestiti da questa ditta già nei mesi ottobre e novembre 2017.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Cantiere di Wolf, comune di Steinach am Brenner

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 01/12/2017 al 31/05/2018

8. Importo presunto dell'affidamento (netto)

€ 2100/mese + € 400/mese (per riparazioni imprevisti) = € 2500/mese

Importo totale per 6 mesi:

€ 15.000,00

9. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse finanziarie

Viene previsto nel primo aggiornamento del piano finanziario 2018 sotto 1E52AK003.

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Michael Rapp

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	