

**Panoramica del processo****4230****14-feb-2020**

Vertragserweiterung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
1.000,00	Bonasso Filippo		LL	BBT IT	WF 2

status zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Feb-17 09:23
testo

Oggetto dell'approvvigionamento

Integrazione tensostrutture per visita Ministro e Commissario Europeo

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

**Documenti**20200214 Integrazione Noleggio tensostrutture.docx**Status Capo area**

zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Feb-14 19:28

Commento Capo area**Conferma dell'incarico**20200214 Integrazione Noleggio tensostrutture.docx**Status Controlling****Commento Controlling****Allegato Controlling****Status Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Feb-17 09:23

Commento Approvvigionamenti**Allegato approvvigionamento**

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

**Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione** Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Bonasso Filippo


**Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione**

Direttore dei Lavori

Stampa

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4230

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Ergänzung Zelte

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Zusätzlich werden 1 Mastertent und 2 Heizpilze für ein kleines Caterings der EU-Kommissarin für Transport und der ital. Verkehrsministerin gebraucht.

- 2 Heizpilze
- Mastertent 4 x 4 m
- Auf- und Abbau

4. Begründung des Auftrages

Am 14. Feb. Werden die EU-Kommissarin für Transport und die ital. Infrastrukturministerin di BBT Baustellen besuchen. Zu diesem Anlass ist es notwendig auf der Baustelle Eisackunterquerung 2 Zelte aufzubauen um die Besucher zu empfangen.

Aufgrund der knappen Zeit bis zur Veranstaltung, wird bei der Vergabe nur ein Anbieter herangezogen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird die Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. Art. 36 Abs. 2 GVD 50/2016 an folgendes Unternehmen vorgeschlagen:

Erma Zelte S.r.l.

Via Parrocchia, 20 -

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4230

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell'incarico

Integrazione tensostrutture

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Integrazione allestimento del cantiere del sotto attraversamento Isarco con 1 mastertent e 2 funghi per ospitare un piccolo catering per la visita del Commissario dei Trasporti EU e del Ministro delle infrastrutture italiano.

- Mastertent 4X4 m
- 2 funghi per riscaldamento
- Montaggio, smontaggio.

4. Giustificazione dell'affidamento

Il 14 febbraio 2020 si svolgerà la visita nei cantieri BBT da parte del nuovo Commissario dei trasporti EU e da parte del Ministro delle infrastrutture italiano. Per tale occasione istituzionale sarà necessario installare 2 tensostrutture per accogliere i partecipanti all'evento. Nell'affidamento sarà coinvolto un unico fornitore visto i tempi ristretti dell'evento.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo presunto dell'affidamento, si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a:

Erma Zelte S.r.l.



39045 Mezzaselva/Fortezza (BZ)

P.IVA 00726290216

nfo@ermazelte.it

6. Ort der Leistungsdurchführung

Franzensfeste

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

14. Februar 2020

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

1000.00 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind nach Ansicht der BBT SE keine Kautio oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2020 (2KC0KE004) enthalten.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Thomas Albarello

Via Parrocchia, 20 -

39045 Mezzaselva/Fortezza (BZ)

P.IVA 00726290216

nfo@ermazelte.it

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

14 febbraio 2020

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

1000.00 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2020 di BBT SE (2KC0KE004)

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto


Filippo Bonasso

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva

Thomas Albarello

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)



Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	