

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 4597

#### 1. Beantragende Stelle

Bereich BAULOS "Eisackunterquerung"

#### 2. Auftragsbezeichnung

Beauftragung als Mitglieder der Kommission für die Erarbeitung eines Vorschlags zur gütlichen Einigung betreffend die im Vertrag B0115 „Eisackunterquerung“ eingetragenen Nachträge.

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Beauftragungen für die BBT-externen Mitglieder der Kommission zur Erarbeitung eines begründeten Vorschlags zur gütlichen Einigung, für das am 31.07.2020 gemäß Art. 97 des Vertrags B0115 in Verbindung mit Art. 240 des Gv.D. Nr. 163/2006 eingeleitete Verfahren, betreffend die im Bauvertrag B0115 „Eisackunterquerung“ eingetragenen Nachträge.

#### 4. Begründung des Auftrags

Im Zuge der Abwicklung des Vertrags B0115 hat der Auftragnehmer-BG mit dem federführenden Unternehmen Webuild SpA, zum Baufortschrittsblatt Nr. 53 bis zum 30.04.2020 Nr. 28 Nachträge zu einem Gesamtbetrag in Höhe von € 130.989.745,17, zzgl. Verzugszinsen, berechnet ab dem Datum des Anspruchs auf den Restbetrag, eingetragen.

Gemäß den Festlegungen des Auftragsschreibens B0115:

Art. 97.2 Der für den Beschwerdevorgang Verantwortliche überprüft die Zulässigkeit der Beschwerden und stellt sicher, dass diese nicht offensichtlich unbegründet sind, und dass der Wert dieser Grenze tatsächlich erreicht wird

Art. 97.3 Falls die Beschwerden nicht offensichtlich unbegründet und nicht augenscheinlich unzulässig sein sollten, und ihr Gesamtbetrag ist gleich zehn Prozent des Vertragswertes oder übersteigt diese, so beruft der für den Beschwerdevorgang Verantwortliche innerhalb von dreißig

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 4597

#### 1. Struttura richiedente

Area LOTTO "Sottoattraversamento Isarco"

#### 2. Denominazione dell'incarico

Incarichi di componenti della commissione per la formulazione di proposta di accordo bonario riguardo alle riserve di cui al contratto B0115 "Sottoattraversamento Isarco"

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Incarichi per i componenti, esterni a BBT-SE, della commissione per la formulazione di proposta motivata di accordo bonario, per il procedimento avviato il 31.07.2020 ai sensi del combinato disposto dell' art. 97 del contratto B0115 e dell'art. 240, d.lgs. n. 163/2006, in relazione alle riserve iscritte in contabilità del contratto di lavori B0115 Sottoattraversamento Isarco".

#### 4. Motivazioni dell'affidamento

Nel corso dello svolgimento del contratto B0115 l'Appaltatore, RTI con capogruppo Webuild SpA, al SAL n. 53 a tutto il 30.04.2020 ha iscritto n. 28 riserve per un importo complessivo di € 130.989.745,17 oltre agli interessi per ritardato pagamento, calcolati dal sorgere del diritto al saldo.

Secondo quanto stabilito dalla lettera di incarico B0115:

Art. 97.2 Il Responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle contestazioni ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Art. 97.3 Ove l'importo complessivo delle contestazioni non manifestamente infondate e non palesemente inammissibili sia pari o superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97.1. promuove la costituzione di



Tagen nach Übergabe der in §97.1 vorgesehenen Stellungnahme eine Kommission mit geeigneter Besetzung ein, um, nachdem auch die Stellungnahme des Auftraggebers / Bauherrn und des für die Abnahme zuständigen Organs (soweit vorhanden) eingeholt wurde, einen entsprechend begründeten Vorschlag für eine gütliche Einigung zu machen.

Art. 97.8 Die Kommission besteht aus drei Mitgliedern, die über spezifische Kompetenzen in Bezug auf den Vertragsgegenstand verfügen und für die kein Enthaltungsgrund gemäß Art. 51 des ital. Zivilgesetzbuches und keine Unvereinbarkeit gemäß Art. 241, Abs. 6 des G.v.D. Nr. 163/2006 vorliegt. Ein Mitglied wurde vom Verfahrensverantwortlichen, eines von der Person, die die Nachträge eingebracht hat, und das Dritte im gegenseitigen Einvernehmen von den bereits ernannten Mitgliedern bei gemeinsamer Annahme des entsprechenden Auftrags, binnen zehn Tagen ab Ernennung, ernannt.

##### **5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium**

Gemäß Art. 240, Abs. 10 des Gv.D. Nr. 163/2006 gehen die Aufwendungen im Zusammenhang mit den an die Kommissionsmitglieder zu zahlenden Vergütungen zu Lasten der für die einzelnen Maßnahmen bereitgestellten Geldmittel. Die an jedes einzelne Kommissionsmitglied zu zahlenden Vergütungen werden von den Verwaltungen und von den Auftraggebern auf höchstens ein Drittel der Mindestvergütungen festgelegt, die in dem dem Ministerialdekret Nr. 398 vom 2. Dezember 2000 beigefügten Tarifverzeichnis vorgesehen sind, zuzüglich der Erstattung der belegten Ausgaben. □ Die Vergütung für die Kommission darf den Betrag in Höhe von 65 Tausend Euro jedenfalls nicht überschreiten. Dieser muss alle drei Jahre mit Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers, im Einvernehmen mit dem Minister für Infrastruktur und Verkehr, neu bewertet werden.

Aus der Tabelle "BERECHNUNG DES GEBÜHRENSATZES", die dem MD in der 8. Tarifklasse als Anhang beiliegt und in die auch der Betrag dieser derzeitigen Streitsache fällt, ergibt sich eine Mindestvergütung von € 154.929,07., gem. Art. 240, Abs.

apposita commissione, affinché, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formuli una, proposta motivata di accordo bonario.

Art. 97.8 La commissione sarà formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51, c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell'art. 241, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina.

##### **5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti**

Ai sensi dell'art. 240, co. 10, d.lgs. n. 163/2006 gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Dalla tabella "COMPUTO DELLA TARIFFA" allegata al DM, per il 8° scaglione, in cui ricade il valore della attuale controversia, risulta l'importo del corrispettivo minimo per l'intera Commissione pari a € 154.929,07, considerato che l'art. 240, co. 10, d.lgs. n. 163/2006, prevede "...oltre al rimborso

10 des Gv.D. Nr. 163/2006 „...zusätzlich zur Vergütung der belegten Ausgaben. Die Vergütung für die Kommission darf den Betrag in Höhe von 65.000,00 (Euro fünfundsechzigtausend) jedenfalls nicht überschreiten. Dieser muss alle drei Jahre mit Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers, im Einvernehmen mit dem Minister für Infrastruktur und Verkehr, neu bewertet werden...“ Die Kommission erhält somit eine Gesamtvergütung in Höhe von € 65.000,00.

Als Vergütung für jedes einzelne Kommissionsmitglied wird daher der folgende Betrag errechnet:

Auftragssumme netto	€ 21.666,67
Beitrag Inarcassa 4%	€ 866,67
MwSt.Bemessungsgrundlage	€ 22.533,34
MwSt. 22%	€ 4.957,33
Gesamtauftragssumme brutto	€ 27.490,67
Vorsteuerabzug 20%	€ -4.333,33
<b>An den Leistungserbringer zu zahlender Gesamtbetrag</b>	<b>€ 23.157,34</b>

## 6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Gem. Art. 240 des GVD Nr. 163/2006 und mit den Bestimmungen des Art. 97.8, letzter Satz des Vertrags B0115, hat die BBT SE, im Auftrag des Verfahrensverantwortlichen, Herrn Arch. Fabio Zanini zum Kommissionsmitglied ernannt.

Diese Ernennung wurde der Gegenpartei mit Schreiben Nr. 41539A vom 31.07.2020 mitgeteilt;

Analog dazu hat die BG Webuild SpA, innerhalb der gesetzlichen Fristen, Herrn Adv. Giuseppe Giuffrè zum eigenen Kommissionsmitglied, mit Schreiben an den EVV Prot.nr. CII-U-20-00902-SC-AR-df vom 23.09.2020 (BBT-Eingangsprot.nr. 120393E), ernannt.

Als Mitglied mit der Funktion des Vorsitzenden der Kommission wurde von den beiden bereits bestellten Mitgliedern im gegenseitigen Einvernehmen Herr Ing. Francesco Loffredo ernannt, der die Ernennung mit Erklärung Nr. 121465E vom 26. Oktober 2020 angenommen hat.

delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila), suscettibile di rivalutazione ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...“ l'importo da riconoscere alla Commissione è pari a € 65.000,00.

Si perviene, pertanto al compenso per ciascun membro della commissione, pari a:

Importo netto	€ 21.666,67
Contributo Inarcassa 4%	€ 866,67
Imponibile IVA	€ 22.533,34
IVA 22%	€ 4.957,33
Importo contrattuale lordo	€ 27.490,67
Ritenuta d'acconto 20%	€ -4.333,33
<b>Totale a pagare al professionista</b>	<b>€ 23.157,34</b>

## 6. Criteri proposti per la selezione degli operatori economici

In conformità all'art.240 del d.lgs. n. 163/2006, ed a quanto disposto dall'art. 97.8 ultimo periodo del contratto B0115, BBT SE ha nominato l'arch. Fabio Zanini quale membro della commissione per conto del Responsabile del Procedimento.

Detto nominativo è stato comunicato alla controparte con nota prot. 41539A del 31.07.2020.

Analogamente, il RTI Webuild SpA ha nominato, entro i termini previsti da Legge, l'avv. Giuseppe Giuffrè quale proprio membro della commissione con nota indirizzata al RUP prot. CII-U-20-00902-SC-AR-df del 23.09.2020 (ingresso BBT 120393E).

Il componente con funzione di presidente della commissione è stato individuato in comune accordo dai due componenti nominati, nella persona dell'Ing. Francesco Loffredo, che ha accettato la nomina con dichiarazione prot. 121465E del 26 ottobre 2020.



## 7. Ort der Leistungsdurchführung

Sitz des einzelnen Kommissionsmitglieds

## 8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Die Leistung ist innerhalb von 90 (neunzig) Tagen ab Einrichtung der Kommission zu erbringen.

## 9. Geschätzter Auftragswert (netto)

**€ 43.333,34 + MwSt. + Inarcassa-Beitrag + belegte Ausgaben**

## 10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Angesichts der Art der Dienstleistung sind keine Sicherstellungsmittel erforderlich.

## 11. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind nicht im Budget 2020 vorgesehen, sondern werden mit den für den Vertrag B0115 identifizierten Risiken abgedeckt, mit der Kode Project: 2H71KS007 ( Avv. Giuffrè) e 2H71KS008 ( Ing. Loffredo)

## 12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Geom. Aurelio Gallotto

## 13. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Ing. Alessandro Marottoli

## 7. Luogo di esecuzione della prestazione

Sede di ciascun commissario

## 8. Durata / termine di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere resa entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della commissione.

## 9. Importo presunto dell'incarico (netto)

**€ 43.333,34 + IVA + inarcassa + spese documentate**

## 10. Mezzi di garanzia proposti

Vista la tipologia di servizio non si ritiene necessario chiedere garanzie.

## 11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie non sono previste nel budget 2020 ma trovano copertura all'interno dei rischi identificati per il contratto B0115. I codici progetto per i costi sono: 2H71KS007 ( Avv. Giuffrè) e 2H71KS008 ( Ing. Loffredo)

## 12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Geom. Aurelio Gallotto

## 13. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Ing. Alessandro Marottoli

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Mazzucato Arturo Piero

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)  
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)



Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	
--	--



## Panoramica del processo

4597

13-nov-2020

Neubeschaffung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
43.333,34	Marottoli Alessandro		DL	BBT IT	WF 3

**status** zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Nov-26 18:30  
**testo**

### Oggetto dell'approvvigionamento

Incarichi di componenti della commissione per la formulazione di proposta di accordo bonario riguardo alle riserve di cui al contratto B0115 "Sottoattraversamento Isarco"

Beauftragung als Mitglieder der Kommission für die Erarbeitung eines Vorschlags zur gütlichen Einigung betreffend die im Vertrag B0115 „Eisackunterquerung“ eingetragenen Nachträge.

### Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti



#### Motivazione

Accordo Bonario contratto B0115

### Documenti



[DAC\\_4597.pdf](#)

### Status Capo area

zugestimmt / approvato Venditti Giuseppe / 2020-Nov-14 00:00

### Commento Capo area

### Conferma dell'incarico

### Status Controlling

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Nov-14 16:17

### Commento Controlling

### Allegato Controlling

### Status Approvvigionamenti

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-16 09:09

### Commento Approvvigionamenti

### Allegato approvvigionamento

### Status Controllo accompagnatorio tecnico legale 1

### Commento Controllo accompagnatorio tecnico legale 1

### Allegato Controllo accompagnatorio tecnico legale 1

### Status Controllo accompagnatorio tecnico legale 2

### Commento Controllo accompagnatorio tecnico legale 2

### Allegato Controllo accompagnatorio tecnico legale 2

**Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Nov-17 20:30

**Commento Amministratori 1**

**Allegato Amministratori 1**

---

**Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Nov-26 18:30

**Commento Amministratori 2**

**Allegato Amministratori 2**

---

**Commento archiviazione**

---

**Documento archiviazione**

---

<b>Responsabile Procedimento fase di aggiudicazione</b>	Mazzucato Arturo Piero
---	------------------------

<b>Gestore del contratto</b>	Gallotto Aurelio
------------------------------	------------------

**Responsabile Procedimento in fase di  
esecuzione**

**Direttore dei Lavori**

---

Stampa